Mind Map designed by Enzo Gentile Accademia di Belle Arti di Brera
Progettista e coordinatore (parte artistica e tecnologica)




Gantt Cronoprogramma
designed by Enzo Gentile
OGGI
21/06/24 START
21/06/25 2° FASE
21/06/26 3° FASE
Fine progetto 3 anni
Attività
2024 Marzo
2024 Aprile
2024 Maggio
2024 Giugno
2024 Luglio
2024 Agosto
2024 Settembre
2024 Ottobre
2024 Novembre
2024 Dicembre
2025 Gennaio
2025 Febbraio
2025 Marzo
2025 Aprile
2025 Maggio
2025 Giugno
2025 Luglio
2025 Agosto
2025 Settembre
2025 Ottobre
2025 Novembre
2025 Dicembre
2026 Gennaio
2026 Febbraio
2026 Marzo
2026 Aprile
2026 Maggio
2026 Maggio
2026 Giugno
2026 Luglio
2026 Agosto
2026 Settembre
2026 Ottobre
2026 Novembre
2026 Dicembre
2027 Gennaio
2027 Febbraio
2027 Marzo
2027 Aprile
2027 Maggio
2027 Giugno
Progetto e riqualificazione delle aree
Stesura Progetto LU.CE 26/03/24 - 31/05/24
In Progress
Consegna al Carlo Mariani 31/05/24
High Priority
Consegna Progetto Cariplo 20/06/24
Lavori di riqualifica della Ex-Cappella, nel frattempo si organizzano gli eventi culturali 21/06/24
Sviluppo mappa concettuale
In Progress
Workshop/Bandi
L'espressione surrealista
Catalogazione
Catalogazione
Murales
Murales
Bassorilievo
Bassorilievo
L'innovazione materiale
Scultura cinetica
Scultura cinetica
Intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale
Video Mapping
Video Mapping
Collaborative drawing
Collaborative drawing
Laboratori artistici
1 Comporre il collage
2 Il mio essere surreale
3 Acquerello alla prima
4 Scenografia collettiva
5 Principi e tecn. di stampa
Discussione Tesi
Discussione Brera Tesi 1 Ginevra Smerigli
Discussione Tesi 1 a Seregno Ginevra Smerigli
Discussione Brera Tesi 2 Teresa Lepore
Discussione Tesi 2 a Seregno Teresa lepore
Eventi
Inaugurazione+Crippa coll.
Crippa collezionista 2
Conferenze Lezioni
Paolo Cottino
Barbara Feriani
Chiara Nenci - Museo com.
Enzo Gentile
Rosanna Ruscio -Crippa1
Chiara Nenci- Crippa innov.
Rosanna Ruscio -Crippa2
Installazioni
Installazione Site specific
Attività multimediali AI/VR
Ripristino sito web
Metaverso Crippa
Videoproiezioni interattive
Stazione AI interattiva
Revisione schede Opere
Monitoraggio e valutazione